

TITOLO:		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA								
CUP:		G73H18000430005								
		Previsto			Effettivo					
		Inizio	Fine	Durata	Inizio	Fine	Durata	Provvedimento	Nr.	Data
		[gg.mm.aa]	[gg.mm.aa]	[gg]	[gg.mm.aa]	[gg.mm.aa]	[gg]			
PROGRAMMAZIONE										
0%	Progetto di fattibilità tecnica ed economica									
100%	Inserimento elenco annuale				02/10/17	02/10/17	1	D.C.C	11	28/02/2018
PROGETTAZIONE										
0%	Autorizzazione paesaggistica									
100%	Progetto definitivo				03/07/18	03/07/18	1	D.G.	82	05/07/18
100%	Progetto esecutivo		REV 1		16/02/21	16/02/21	1	D.G.	22	22/02/21
100%	Verifica progetto esecutivo				19/02/21	19/02/21	1			
100%	Validazione progetto a base di gara				19/02/21	19/02/21	1	D.G.	22	22/02/21
AFFIDAMENTO										
100%	Lettera di invito e allegati				18/03/21	18/03/21	1	Dt.	125	18/03/21
100%	Determina a contrarre				18/03/21	18/03/21	1	Dt.	125	18/03/21
100%	Procedura di gara				18/03/21	16/04/21	30	Sintel		
100%	Proposta di aggiudicazione				16/04/21	16/04/21	1	Verbale di gara	3	16/04/21
100%	Aggiudicazione definitiva				21/04/21	21/04/21	1	Dt.	187	21/04/21
100%	Stipula contratto di appalto				17/06/21	17/06/21	1	rep.	31/21	
ESECUZIONE										
100%	Verbale di consegna lavori				14/06/21	14/06/21	1	Verbale SOTTO RISERVA DI LEGGE		
100%	Verbale sospensione lavori				31/08/21	31/08/21	1			
100%	Esecuzione lavori		primo lotto		14/06/21	31/08/21	79			
0%	Esecuzione lavori		secondo lotto							
100%	Modifica lavori / Perizia di Variante		-	-	13/09/21	13/09/21	1	Dt.	418	13/09/21
0%										
0%										
COLLAUDO										

TITOLO: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA

CUP: G73H18000430005

POP: NO

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D'APPALTO

A.1) Importo a base di gara

1) Importo dei lavori "a corpo"

2) Importo dei lavori "a misura"

3) Importo manodopera conforme su tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art. 23, c. 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

4) Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto

5) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

6) Servizi e forniture

PROGRAMMAZIONE

FATTIBILITA'

DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

DEFINITIVO-ESECUTIVO

ESECUTIVO

APPALTO

Ribasso

0,00000%

ESECUZIONE

VARIANTE 1

COLLAUDO

(importi lordi)

(importi netti)

TOTALE PARZIALE QUADRO A

Ribasso di gara nelle disponibilità della stazione appaltante

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) SPESE TECNICHE

INDAGINI

1) Indagini archeologiche

2) Indagini geologiche

3) Analisi di laboratorio

4) Analisi specialistiche

5) Prove di laboratorio

Totale spese indagini e analisi

PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDI

1) Rilievi

2) Progettazione tecnica ed economica

3) Progettazione definitiva

4) Progettazione esecutiva

5) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

6) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

7) Direzione di lavori

8) Frazionamenti

9) Responsabile lavori in fase di progetto

10) Responsabile lavori in fase di esecuzione

11) Progettazione geologica e geotecnica

12) Supporto al RUP

13) Collaudo statico

14) Consulenze specialistiche

15) Consulenze e spese legali

16) Collaudo tecnico-amministrativo

Totale spese progettazione, d.l., collaudi

B.2) ALLACCIAMENTI

1) Rete energia elettrica

2) Rete telefonica

3) Rete fognaria/acquedotto

4) Rete gas

5) Fibra ottica - dati

6) Altro

Totale allacciamenti

B.3) IMPREVISTI - ACCANTONAMENTI - SPESE GENERALI

1) Imprevisti (max 10% importo lavori compresi O.S.)

2) Espropri - bonari accordi - acquisizione aree e immobili

3) Incentivo funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016 - max 2% dell'importo dei lavori a base d'asta esclusa la quota del 20% per i beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)

4) Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)

5) Oneri di verifica del progetto (art. 26, comma 5, d.lgs. 50/2016)

6) Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016)

7) Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, comma 11-bis, d.lgs. 50/2016)

8) Compenso per collegio consultivo tecnico

9) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, comma 4, d.lgs. 50/2016)

10) Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)

11) Spese per pubblicità e notifiche (A.N.A.C.)

12) Oneri di scarica

13) Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)

14) Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (art. 23, comma 6, d.lgs. 50/2016)

Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali

B.4) IVA - BOLLI - ONERI FISCALI

1) IVA sui lavori

2) IVA su oneri per la sicurezza

3) Cassa previdenziale su Progetto di fattibilità tecnica ed economica

4) IVA su Progetto di fattibilità tecnica ed economica

5) Cassa previdenziale su Progetto definitivo

6) IVA su Progetto definitivo

7) Cassa previdenziale su Progetto esecutivo

8) IVA su Progetto esecutivo

9) Cassa previdenziale su Direzione dei lavori

10)	IVA su Direzione dei lavori	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
11)	Cassa previdenziale su Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
12)	IVA su Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
13)	Cassa previdenziale su Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	-	€	832,60	€	-	€	356,17	€	356,17	€	356,17	€	-
14)	IVA su Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	-	€	4.762,50	€	-	€	2.037,30	€	2.037,30	€	2.037,30	€	-
15)	IVA su indagini, rilievi e prove di laboratorio	€	-	€	2.652,00	€	-	€	1.424,64	€	1.424,64	€	1.424,64	€	-
Totale IVA - ONERI FISCALI		€	-	€	123.898,63	€	-	€	121.179,93	€	116.947,69	€	116.947,69	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	-	€	304.263,36	€	-	€	266.786,92	€	262.554,68	€	262.554,68	€	-
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	-	€	1.235.456,96	€	-	€	1.235.456,98	€	1.235.456,98	€	1.235.456,98	€	-