

TITOLO:	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI INCLUSIVI 2022 - PARCO DI VIA MARTIRI DELLE FOIBE
CUP:	G74H22000450006

		Previsto			Effettivo			Provvedimento	Nr.	Data
		Inizio	Fine	Durata	Inizio	Fine	Durata			
		[gg.mm.aa]	[gg.mm.aa]	[gg]	[gg.mm.aa]	[gg.mm.aa]	[gg]			
PROGRAMMAZIONE										
100%	Progetto di fattibilità tecnica ed economica				15/10/20	15/10/20	1	D.G.	99	15/10/20
0%	Inserimento elenco annuale									
PROGETTAZIONE										
0%	Autorizzazione paesaggistica									
100%	Progetto definitivo-esecutivo				02/05/22	06/06/22	36	D.G.	61	06/06/22
100%	Verifica progetto esecutivo				31/05/22	31/05/22	1	D.G.	61	06/06/22
100%	Validazione progetto a base di gara				31/05/22	31/05/22	1	D.G.	61	06/06/22
AFFIDAMENTO										
100%	Lettera di invito e allegati				30/09/22	11/10/22	12			
100%	Determina a contrarre				11/10/22	11/10/22	1	R.D.O. affidamento diretto		
100%	Procedura di gara				30/09/22	11/10/22	12	Sintel		
100%	Proposta di aggiudicazione				11/10/22	11/10/22	1	Report Sintel		
100%	Aggiudicazione definitiva				25/10/22	25/10/22	1	Dt.	543	25/10/22
100%	Stipula contratto di appalto				22/12/22	22/12/22	1	rep.	63/22	
ESECUZIONE										
100%	Verbale di consegna lavori				27/10/22	27/10/22	1	Verbale sotto riserva di legge		
50%	Esecuzione lavori				27/10/22	05/12/22	40			
100%	Verbale sospensione lavori				23/11/22	23/11/22	1			
0%	Modifica lavori / Perizia di Variante				00/01/00	00/01/00	1			
0%										

COLLAUDO

TITOLO: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI INCLUSIVI 2022 - PARCO DI VIA MARTIRI DELLE FOIBE

CUP: G74H22000450006

POP: NO

QUADRO ECONOMICO

		PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		APPALTO	ESECUZIONE	COLLAUDO
		FATTIBILITA'	DEFINITIVO	DEFINITIVO-ESECUTIVO	ESECUTIVO	Ribasso	VARIANTE 1	
A)	SOMME A BASE D'APPALTO	(importi lordi)						
A.1)	Importo a base di gara	(importi netti)						
1)	Importo dei lavori "a corpo"	€ -	€ -	€ 30.576,92	€ -	€ 30.576,92	€ -	€ -
2)	Importo dei lavori "a misura"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Importo manodopera conforme su tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art. 23, c. 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4)	Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -
6)	Servizi e forniture	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PARZIALE QUADRO A		€ -	€ -	€ 31.076,92	€ -	€ 31.076,92	€ -	€ -

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) SPESE TECNICHE									
INDAGINI									
1)	Indagini archeologiche	€	-	€	-	€	-	€	-
2)	Indagini geologiche	€	-	€	-	€	-	€	-
3)	Analisi di laboratorio	€	-	€	-	€	-	€	-
4)	Analisi specialistiche	€	-	€	-	€	-	€	-
5)	Prove di laboratorio	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale spese indagini e analisi		€	-	€	-	€	-	€	-

PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDI								
1)	Rilievi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2)	Progettazione tecnica ed economica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Progettazione definitiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4)	Progettazione esecutiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7)	Direzione di lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8)	Frazionamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9)	Responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10)	Responsabile lavori in fase di esecuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11)	Progettazione geologica e geotecnica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12)	Supporto al RUP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13)	Collaudo statico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
14)	Consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15)	Consulenze e spese legali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese progettazione, d.l., collaudi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

B.2) ALLACCIAMENTI									
1)	Rete energia elettrica	€	-	€	-	€	-	€	-
2)	Rete telefonica	€	-	€	-	€	-	€	-
3)	Rete fognaria/acquedotto	€	-	€	-	€	-	€	-
4)	Rete gas	€	-	€	-	€	-	€	-
5)	Fibra ottica - dati	€	-	€	-	€	-	€	-
6)	Altro	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale allacciamenti		€	-	€	-	€	-	€	-

B.3) IMPREVISTI - ACCANTONAMENTI - SPESE GENERALI									
1)	Imprevisti (max 10% importo lavori compresi O.S.)	€	-	€	-	€	-	€	-
2)	Espropri - bonari accordi - acquisizione aree e immobili	€	-	€	-	€	-	€	-
3)	Incentivo funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016 - max 2% dell'importo dei lavori a base d'asta esclusa la quota del 20% per i beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	-	€	-	€	621,53	€	-
4)	Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	-	€	-	€	-	€	-
5)	Oneri di verifica del progetto (art. 26, comma 5, d.lgs. 50/2016)	€	-	€	-	€	-	€	-
6)	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016)	€	-	€	-	€	-	€	-
7)	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, comma 11-bis, d.lgs. 50/2016)	€	-	€	-	€	-	€	-
8)	Compenso per collegio consultivo tecnico	€	-	€	-	€	-	€	-
9)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, comma 4, d.lgs. 50/2016)	€	-	€	-	€	-	€	-
10)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)	€	-	€	-	€	-	€	-
11)	Spese per pubblicità e notifiche (A.N.A.C.)	€	-	€	-	€	-	€	-
12)	Oneri di scarica	€	-	€	-	€	-	€	-
13)	Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)	€	-	€	-	€	-	€	-
14)	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (art. 23, coma 6, d.lgs. 50/2016)	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali		€	-	€	-	€	621,53	€	-

B.4) IVA - BOLLI - ONERI FISCALI															
1)	IVA sui lavori	€	-	€	-	€	1.243,07	€	-	€	1.243,07	€	-	€	-
2)	IVA su oneri per la sicurezza	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
3)	Cassa previdenziale su Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4)	IVA su Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5)	Cassa previdenziale su Progetto definitivo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
6)	IVA su Progetto definitivo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
7)	Cassa previdenziale su Progetto esecutivo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
8)	IVA su Progetto esecutivo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
9)	Cassa previdenziale su Direzione dei lavori	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
10)	IVA su Direzione dei lavori	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
11)	Cassa previdenziale su Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

12)	IVA su Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
13)	Cassa previdenziale su Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
14)	IVA su Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
15)	IVA su indagini, rilievi e prove di laboratorio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale IVA - ONERI FISCALI		€	-	€	-	€	1.243,07	€	-	€	1.243,07	€	-	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	-	€	-	€	1.864,60	€	-	€	1.864,60	€	-	€	-
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	-	€	-	€	32.941,52	€	-	€	32.941,52	€	-	€	-