

TITOLO:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ARREDO URBANO									
CUP:		G77H22001700001									
			Previsto			Effettivo					
			Inizio	Fine	Durata	Inizio	Fine	Durata	Provvedimento	Nr.	Data
			[gg.mm.aa]	[gg.mm.aa]	[gg]	[gg.mm.aa]	[gg.mm.aa]	[gg]			
PROGRAMMAZIONE											
0%		Progetto di fattibilità tecnica ed economica							NON NECESSARIO		
0%		Inserimento elenco annuale							NON NECESSARIA		
PROGETTAZIONE											
0%		Autorizzazione paesaggistica							NON NECESSARIA		
100%		Progetto definitivo-esecutivo				04/04/22	20/05/22	47	D.G.	60	06/06/22
100%		Verifica progetto esecutivo				30/05/22	30/05/22	1	D.G.	60	06/06/22
100%		Validazione progetto a base di gara				30/05/22	30/05/22	1	D.G.	60	06/06/22
AFFIDAMENTO											
100%		Lettera di invito e allegati				14/06/22	22/06/22	9	Dt.		
100%		Determina a contrarre				R.D.O. affidamento diretto					
100%		Procedura di gara				14/06/22	22/06/22	9	Sintel		
100%		Proposta di aggiudicazione				22/06/22	22/06/22	1	Report di Sintel	-	22/06/22
100%		Aggiudicazione definitiva				07/07/22	07/07/22	1	Dt.	340	07/07/22
100%		Stipula contratto di appalto				22/07/22	22/07/22	1	rep.	64/2022	
ESECUZIONE											
100%		Verbale di consegna lavori				22/07/22	22/07/22	1	Verbale		
100%		Esecuzione lavori				22/07/22	04/09/22	45			
0%		Modifica lavori / Perizia di Variante				22/08/22	22/08/22	1	Dt.	481	22/09/22
0%											
COLLAUDO											
100%		Regolare esecuzione				09/09/2022	09/09/2022	1	Dt.	488	22/09/2022

TITOLO: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ARREDO URBANO**
CUP: **G77H22001700001**
POP: **NO**

OP:

NO	PROGRAMMAZIONE	DEFINITIVO	PROGETTAZIONE	ESECUTIVO	APPALTO	ESECUZIONE	COLLAUDO
FATTIBILITA'		DEFINITIVO	DEFINITIVO-ESECUTIVO	ESECUTIVO	Ribasso	VARIANTE 1	
QUADRO ECONOMICO					3,50000%		
A)	SOMME A BASE D'APPALTO	(importi lordi)			(importi netti)		
A.1)	Importo a base di gara						
1)	Importo dei lavori "a corpo"	€ -	€ -	€ 20.753,17	€ -	€ 20.026,81	€ 21.115,55
2)	Importo dei lavori "a misura"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Importo manodopera conforme su tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art. 23, c. 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4)	Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
6)	Servizi e forniture	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PARZIALE QUADRO A		€ -	€ 22.253,17	€ -	€ 21.526,81	€ 22.615,55	€ -
Ribasso di gara					€ 726,36		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1)	SPESE TECNICHE						
INDAGINI							
1)	Indagini archeologiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2)	Indagini geologiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Analisi di laboratorio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4)	Analisi specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Prove di laboratorio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese indagini e analisi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDI							
1)	Rilievi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2)	Progettazione tecnica ed economica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Progettazione definitiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4)	Progettazione esecutiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ -		€ -			€ -
7)	Direzione di lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8)	Frazionamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9)	Responsabile lavori in fase di progetto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10)	Responsabile lavori in fase di esecuzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11)	Progettazione geologica e geotecnica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12)	Supporto al RUP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13)	Collaudo statico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
14)	Consulenze specialistiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15)	Consulenze e spese legali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese progettazione, d.l., collaudi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.2) ALLACCIAMENTI							
1)	Rete energia elettrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2)	Rete telefonica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Rete fognaria/acquedotto	€ -		€ -			€ -
4)	Rete gas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Fibra ottica - dati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6)	Altro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale allacciamenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.3) IMPREVISTI - ACCANTONAMENTI - SPESE GENERALI							
1)	Imprevisti (max 10% importo lavori compresi O.S.)	€ -	€ 76,46	€ -	€ 149,09	€ 122,90	€ -
2)	Espropri - bonari accordi - acquisizione aree e immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Incentivo funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016 - max 2% dell'importo dei lavori a base d'asta esclusa la quota del 20% per i beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€ -	€ 445,06	€ -	€ 445,06	€ -	€ -
4)	Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Oneri di verifica del progetto (art. 26, comma 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6)	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7)	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, comma 11-bis, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8)	Compenso per collegio consultivo tecnico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, comma 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11)	Spese per pubblicità e notifiche (A.N.A.C.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12)	Oneri di scarica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13)	Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
14)	Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (art. 23, coma 6, d.lgs. 50/2016)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ -	€ 521,52	€ -	€ 594,15	€ 122,90	€ -
B.4) IVA - BOLLI - ONERI FISCALI							
1)	IVA sui lavori	€ -	€ 2.225,31	€ -	€ 2.152,68	€ 2.261,56	€ -
2)	IVA su oneri per la sicurezza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3)	Cassa previdenziale su Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4)	IVA su Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5)	Cassa previdenziale su Progetto definitivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6)	IVA su Progetto definitivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7)	Cassa previdenziale su Progetto esecutivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8)	IVA su Progetto esecutivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9)	Cassa previdenziale su Direzione dei lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10)	IVA su Direzione dei lavori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11)	Cassa previdenziale su Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

12)	IVA su Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
13)	Cassa previdenziale su Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
14)	IVA su Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
15)	IVA su indagini, rilievi e prove di laboratorio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale IVA - ONERI FISCALI		€	-	€	2.225,31	€	-	€	2.152,68	€	2.261,56	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	-	€	2.746,83	€	-	€	2.746,83	€	2.384,46	€	-
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	-	€	25.000,00	€	-	€	25.000,00	€	25.000,01	€	-